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о результатах контроля за соблюдением условий Концессионного соглаше
ния в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных 
на территории Павловского района (с. Павловск, с. Рогозиха, п. Красная Дуб

рава), заключенного 17.05.2022 г., 
в 2023 году

Павловский район 27.04.2024

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», разделом XI Концессионного соглашения 
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на 
территории Павловского района (с. Павловск, с. Рогозиха, п. Красная Дубра
ва), заключенного 17.05.2022 г., (далее «соглашение») Администрацией 
Павловского района Алтайского края, представляющей концедента муници
пальное образование Павловский район Алтайского края, проведена провер
ка соблюдения концессионером ООО «ЖКХ-Павловск» (далее «концессио
нер») условий вышеуказанного соглашения за 2023 год.

Проверка проведена сотрудниками Администрации Павловского рай
она: Юдаковым В.В., первым заместителем главы Администрации района, 
председателем комитета по финансам, налоговой и кредитной политике, 
Пакскиной Н.Н., заместителем главы Администрации района, председателем 
комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, Нефедь- 
евым Д.А., председателем комитета по строительству, газификации, архитек
туре и ЖКХ Администрации района.

В ходе проверки установлено следующее.
В 2023 году концессионером исполнены принятые обязательства по ре

конструкции (модернизации) имущества в полном объеме и в указанные сро
ки. Для выполнения мероприятий концессионером инвестировано меньше 
средств по сравнению с плановым показателем (таблица 1).



Таблица 1

2023 год Наименование проведенных работ

план факт отклонение
Общий объем инве
стиций, тыс. руб. (без 
НДС), в т. ч.:

299,27 229,57 69,70
Ремонт водозаборной скважины, распо
ложенной с. Павловск, ул. Зеркальная: 
замена погружного насоса, очистка и 
промывка скважины.средства концессионе

ра
299,27 229,57 69,70

Общий объем инве
стиций, тыс. руб. (без 
НДС), вт. ч,:

56,37 56,37 0,0
Ремонт водозаборной скважины, распо
ложенной с. Рогозиха, ул. Партизанская, 
45: очистка и промывка скважины.

средства концессионе
ра

56,37 56,37 0,0

Общий объем инве
стиций, тыс. руб. (без 
НДС), вт. ч.:

58,76 58,76 0,0
Замена фекального насоса на КНС № 3, 
расположенной с. Павловск, ул. Кунгуро- 
ва, 31 б

средства концессионе
ра 58,76 58,76 0,0

Концессионером в 2023 году достигнуты следующие фактические зна
чения показателей надежности, энергетической эффективности объектов во
доснабжения и водоотведения, приведенные в таблицах 2, 3.

____________Таблица 2
2023 год

план факт
Для питьевой волы

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций 
или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, %

74,2 44,6

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, % 75,0 45,0

Количество перерывов в подаче воды, ед./км 0,72 1,19
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 12,7 12,7

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м 0,889 0,804

Таблица 3
2023 год

план факт
Для водоотведения

Удельное количество аварий и засоров, ед./км 7,0 11,17
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0,0 0,0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,0 0,0

Удельный расход электрической энергии, .потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,503 0,358

Концессионером превышены плановые значения по двум показателям:



количество перерывов в подаче воды, ед./км -  1,19; 
удельное количество аварий и засоров, ед./км -11,17.

Переданные объекты соглашения используются концессионером в со
ответствии с целями, установленными соглашением.

В нарушение п. 3.4 раздела III Концессионного соглашения концессио
нером не выполнено в установленные сроки обязательство по осуществле
нию государственной регистрации права собственности концедента на пере
данное по соглашению незарегистрированное недвижимое имущество, ука
занное в разделе 2 соглашения, а также не осуществлены государственная ре
гистрация обременения данного права и кадастровые работы в отношении 
такого имущества.

Первый заместитель главы Администрации 
района, председатель комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике

Заместитель главы Администрации района, 
председателем комитета по экономике и 
управлению муниципальным имуществом Пакскина Н.Н.

Председатель комитета по строительству, 
газификации, архитектуре и ЖКХ Админи
страции района Нефедьев Д.А.


